


Задача		Начало	Завершение																																		
		Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	
1	<div>☰</div> Хакатон "Цифровой про...	02.12.2021	04.12.2021																																		
1.1	Работа команды над пр...	02.12.2021	03.12.2021																																		
1.2	Победа команды SSTU...	04.12.2021	04.12.2021																																		
2	<div>☰</div> Привлечение 1 млн поль...	01.01.2022	31.12.2022																																		
2.1	Новый год	01.01.2022	07.01.2022																																		
2.2	<div>☰</div> Разработка UX/UI инте...	08.01.2022	05.03.2022																																		
2.2.1	<div>☰</div> Анализ существую...	08.01.2022	22.01.2022																																		
2.2.1.1	Определение дост...	08.01.2022	15.01.2022																																		
2.2.1.2	Определение нео...	08.01.2022	15.01.2022																																		
2.2.1.3	Принятие решени...	17.01.2022	22.01.2022																																		
2.2.2	<div>☰</div> Разработка плана д...	24.01.2022	29.01.2022																																		
2.2.2.1	Составление план...	24.01.2022	27.01.2022																																		
2.2.2.2	Расчет количества...	24.01.2022	27.01.2022																																		
2.2.2.3	Составление смет...	28.01.2022	29.01.2022																																		
2.2.3	<div>☰</div> Реализация проект...	31.01.2022	26.02.2022																																		
2.2.3.1	<div>☰</div> Разработка в соо...	31.01.2022	26.02.2022																																		
2.2.3.1.1	Разработка инт...	31.01.2022	26.02.2022																																		
2.2.3.1.2	Разработка инт...	31.01.2022	26.02.2022																																		
2.2.3.1.3	Разработка инт...	31.01.2022	26.02.2022																																		
2.2.3.1.4	Разработка инт...	31.01.2022	26.02.2022																																		
2.2.3.1.5	Разработка пол...	31.01.2022	26.02.2022																																		
2.2.3.1.6	Внесение допо...	21.02.2022	26.02.2022																																		
2.2.4	<div>☰</div> Выпуск обновлени...	28.02.2022	05.03.2022																																		
2.2.4.1	Обновление моби...	28.02.2022	02.03.2022																																		
2.2.4.2	Внесение "Горячи...	03.03.2022	05.03.2022																																		
2.3	<div>☰</div> Поддержка разработа...	07.03.2022	31.12.2022																																		
2.3.1	Исправление выявле...	07.03.2022	31.12.2022																																		
2.3.2	Выпуск обновлений ...	07.03.2022	31.12.2022																																		
2.4	<div>☰</div> Система уведомлений...	08.01.2022	31.12.2022																																		
2.4.1	<div>☰</div> Разработка систем...	08.01.2022	28.02.2022																																		
2.4.1.1	Разработка алгор...	08.01.2022	31.01.2022																																		
2.4.1.2	Составления стру...	08.01.2022	31.01.2022																																		
2.4.1.3	Расчёт периодичн...	08.01.2022	31.01.2022																																		
2.4.1.4	Разработка служб...	01.02.2022	28.02.2022																																		
2.4.2	<div>☰</div> Запуск системы уве...	01.03.2022	31.03.2022																																		
2.4.2.1	Исправление обна...	01.03.2022	31.03.2022																																		
2.4.2.2	Корректировка алг...	01.03.2022	31.03.2022																																		
2.4.3	<div>☰</div> Поддержка работос...	01.04.2022	31.12.2022																																		
2.4.3.1	Выпуск обновлени...	01.04.2022	31.12.2022																																		
2.4.3.2	Исправление выя...	01.04.2022	31.12.2022																																		
2.5	<div>☰</div> Система рекламирова...	08.01.2022	31.12.2022																																		
2.5.1	<div>☰</div> Наработка идей и л...	08.01.2022	14.01.2022																																		
2.5.1.1	<div>☰</div> Наработанные и...	08.01.2022	14.01.2022																																		
2.5.1.1.1	С ВТБ Легко	08.01.2022	14.01.2022																																		
2.5.1.1.2	Оформи социа...	08.01.2022	14.01.2022																																		
2.5.2	<div>☰</div> Разработка реклам...	15.01.2022	25.01.2022																																		
2.5.2.1	<div>☰</div> Разработка конц...	15.01.2022	25.01.2022																																		
2.5.2.1.1	Составление ос...	15.01.2022	25.01.2022																																		
2.5.2.1.2	Наработка при...	22.01.2022	25.01.2022																																		
2.5.3	<div>☰</div> Реализация систем...	26.01.2022	31.12.2022																																		
2.5.3.1	Для привлечения ...	26.01.2022	26.01.2022																																		
2.5.3.2	<div>☰</div> Рекламная компа...	26.01.2022	31.12.2022																																		
2.5.3.2.1	Реклама в Vk	26.01.2022	31.12.2022																																		
2.5.3.2.2	Реклама в TikTok	26.01.2022	31.12.2022																																		
2.5.3.2.3	Реклама в Teleg...	26.01.2022	31.12.2022																																		
2.5.3.2.4	Реклама в insta...	26.01.2022	31.12.2022																																		
2.5.3.3	<div>☰</div> Рекламная компа...	26.01.2022	31.12.2022																																		
2.5.3.3.1	Реклама на You...	26.01.2022	31.12.2022																																		
2.5.3.3.2	Реклама Twitch	26.01.2022	31.12.2022																																		